

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ^{*)}	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. (fostă BOSCH REXROTH S.R.L.)	1/ 22.04.2015	19,25	8,36	9,14	568	Proiect finalizat	19,25	8,36	9,14	553	100%
2	CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L.	2/ 22.05.2015	15,80	5,93	7,65	313	Proiect finalizat	15,29	3,61	7,65	324	100% ^{**)}
3	LEONI WIRING SYSTEMS RO S.R.L.	8/ 02.07.2015	18,94	1,48	4,92	613	Proiect finalizat	9,85	11,99	4,92	613	107%
4	SONACA AEROSPACE TRANSILVANIA S.R.L.	6/ 11.09.2015	10,84	0,87	5,15	187	Proiect finalizat ¹⁾	10,31	0,93	5,15	117	100% ^{**)}
5	AUTOMOBILIE DACIA S.A.	12/ 30.09.2015	30,67	0,00	12,94	0	Proiect finalizat	30,08	0,00	12,94	0	100% ^{**)}
6	ROBERT BOSCH S.R.L.	13/ 20.10.2015	32,25	0,00	14,36	623	Proiect finalizat	28,72	0,38	14,36	623	100% ^{**)}
7	TIMKEN PWP S.R.L.	11/ 11.11.2015	29,80	23,63	14,87	120	Proiect finalizat	29,74	19,10	14,87	123	100% ^{**)}
8	ROBERT BOSCH S.R.L.	30/ 07.12.2016	71,10	25,38	19,55	554	Proiect finalizat ²⁾	64,72	22,01	19,55	523	100% ^{**)}
9	ALU MENZIKEN SRL	16/ 07.12.2016	39,18	4,59	19,59	244	Proiect finalizat	39,18	10,17	19,59	240	113%

*) - Pentru proiectele finalizate: Valoarea ajutorului de stat efectiv plătit

**) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la preturi mai mici din punct de vedere valoric.

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2024

²⁾ Planul angajărilor are termen final în 2023

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ARCTIC S.A.	19/ 07.12.2016	94,12	20,45	36,03	480	Proiect finalizat	94,12	25,97	36,03	636	105%
11	PIRELLI TYRES ROMÂNIA S.R.L.	17/ 07.12.2016	64,33	59,87	27,93	530	Proiect finalizat	62,86	69,34	27,93	530	106%
12	TERAPLAST SA	50/ 12.11.2018	6,22	0,00	3,10	64	Proiect finalizat	6,19	0,40	3,10	64	106%
13	MG TEC INDUSTRY SRL	51/ 12.11.2018	79,03	1,00	32,22	367	În derulare	55,17	0,08	14,66	267	69%
14	TERAGLASS BISTRITA SRL	52/ 12.11.2018	3,45	0,00	1,64	53	Proiect finalizat	3,29	0,01	1,64	61	100%***)
15	WETTERBEST SA (fostă WETTERBEST SRL, fostă DEPACO SRL)	53/ 12.11.2018	3,82	0,10	1,69	42	Proiect finalizat	3,38	2,31	1,69	43	145%
16	THERME NORD BUCUREȘTI SRL	54/ 12.11.2018	19,96	13,31	6,98	170	În derulare	0,02	0,54	0,00	0	1,67%
17	JAEGGI INDUSTRIES SRL	55/ 12.11.2018	27,88	1,99	13,94	422	Proiect finalizat ¹⁾	27,88	5,81	13,94	299	113%
18	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	57/ 12.11.2018	100,51	12,35	37,29	661	Proiect finalizat	100,25	48,57	37,29	661	132%

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ROMAQUA GROUP SA	58/ 12.11.2018	12,37	0,02	6,09	106	Proiect finalizat	12,66	0,41	6,09	106	105%
20	STONEVAULT SRL	59/ 12.11.2018	3,86	0,24	1,92	62	Proiect finalizat	3,85	0,67	1,92	72	110%
21	SWOBODA SIBIU SRL	60/ 10.12.2018	7,30	0,00	3,65	80	Proiect finalizat ¹⁾	7,30	0,10	3,65	39	101%
22	OMNIA EUROPE SA	63/ 10.12.2018	34,62	6,02	17,31	168	În derulare	34,62	38,68	15,28	176	180%
23	AUTOMOBILE-DACIA SA	65/ 10.12.2018	74,39	22,94	24,86	300	În derulare	14,70	11,72	2,60	0	27%
24	SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE SRL	71/ 10.12.2018	44,69	9,98	22,34	225	În derulare	35,23	4,60	9,15	147	73%
25	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL	75/ 10.12.2018	17,74	0,06	8,82	481	Proiect finalizat ¹⁾	17,65	0,08	8,82	113	100%***)
26	VARTA MICROBATTERY SRL	81/ 28.12.2018	10,86	0,00	5,43	109	În derulare	10,86	1,23	2,91	112	111%
27	PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.R.L.	88/ 28.12.2018	6,71	0,00	3,35	65	Proiect finalizat ²⁾	6,71	0,99	3,35	6	115%

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2025

²⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de muncă asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	OIL SERVICES LIMITED EASTERN EUROPE S.R.L.	97/ 28.12.2018	3,30	0,46	1,65	16	Proiect finalizat	3,30	1,09	1,65	10	117%
29	PET STAR RECYCLING SRL	99/ 28.12.2018	17,01	1,95	8,51	95	În derulare	15,35	4,13	7,59	144	103%
30	MENNEKES ELECTRIC SRL	106/ 24.04.2019	7,48	3,36	3,72	106	Proiect finalizat ¹⁾	7,45	5,47	3,72	60	119%
31	HERAEUS ROMÂNIA SRL	102/ 24.04.2019	5,63	0,00	1,78	39	Proiect finalizat ²⁾	5,09	0,01	1,78	16	100%***)
32	COSKUNOZ MA SRL	107/ 24.04.2019	16,55	3,74	8,20	130	Proiect finalizat	16,41	3,73	8,20	170	100%***)
33	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vălenii de Munte)	112/ 24.04.2019	8,98	0,00	4,04	53	În derulare	2,33	0,00	0,00	5	26%
34	CIA ABOLIV SRL	114/ 24.04.2019	1,62	0,17	0,81	32	Proiect finalizat	1,62	0,12	0,81	35	100%**))
35	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL	116/ 24.04.2019	3,20	0,00	1,60	30	În derulare	0,28	0,00	0,14	2	9%
36	ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES S.R.L.	108/ 24.04.2019	3,70	0,14	1,29	80	În derulare	3,70	0,01	1,19	166	97%

**) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la preturi mai mici din punct de vedere valoric.

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

²⁾ Planul angajărilor are termen final în 2025

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vatra Dornei)	113/ 24.04.2019	5,43	0,00	2,69	26	Proiect finalizat ¹⁾	5,37	0,00	2,69	22	100%***)
38	MINET SA	125/ 11.09.2019	3,74	0,66	1,20	30	Proiect finalizat	3,74	0,93	1,20	29	106%
39	GESTAMP BEYCELIK ROMÂNIA SRL (fosta MPO PRODIVERS SRL)	128/ 11.09.2019	20,63	1,62	10,31	168	În derulare	11,72	0,00	3,71	0	53%
40	DETERGENTI SA	131/ 11.09.2019	12,29	39,57	6,15	78	În derulare	11,78	129,21	3,69	132	272%
41	SMART WOOD ROMANIA SRL	132/ 11.09.2019	6,37	1,45	3,18	50	Proiect finalizat	6,37	2,07	3,18	50	108%
42	ROMAQUA GROUP SA	133/ 11.09.2019	11,98	0,02	5,93	87	Proiect finalizat	11,86	0,46	5,93	101	103%
43	HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM SRL	136/ 11.09.2019	24,42	4,28	12,21	315	În derulare	25,76	6,33	5,87	235	112%
44	IRUM SA	137/ 11.09.2019	4,16	0,14	2,08	50	Proiect finalizat	4,16	0,86	2,08	49	117%
45	AGRICOLA INTERNATIONAL SA	147/ 18.12.2019	5,63	0,00	2,82	90	În derulare	5,13	0,00	2,23	23	91%

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL	148/ 23.12.2019	1,09	0,00	0,55	12	Proiect finalizat	1,12	0,03	0,55	11	106%
47	FORJA ROTEC SRL	152/ 23.12.2019	1,76	0,15	0,55	16	Proiect finalizat	1,10	0,03	0,55	17	100%***)
48	HAIER TECH SRL	156/ 23.12.2019	51,15	0,85	25,23	740	În derulare	43,69	30,07	7,99	988	142%
49	CER CLEANING EQUIPMENT SRL	158/ 23.12.2019	14,36	7,31	6,99	184	Proiect finalizat ¹⁾	13,98	8,39	6,99	108	103%
50	CASA NOASTRĂ SRL	139/ 19.02.2020	20,29	1,07	10,14	200	În derulare	11,72	0,79	0,00	36	59%
51	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	160/ 08.04.2020	27,85	5,94	13,82	110	Proiect finalizat ²⁾	27,64	6,13	13,82	20	100%
52	FERROBETON ROMÂNIA SRL	170/ 29.04.2020	3,09	0,52	1,41	56	Proiect finalizat	2,82	0,91	1,41	24	103%
53	BFG PACKAGING SRL	169/ 06.05.2020	5,94	0,27	2,97	20	În derulare	5,94	0,57	0,76	25	105%
54	MINET SA	181/ 08.07.2020	6,02	0,00	2,05	25	Proiect finalizat ³⁾	7,18	0,21	2,05	9	123%

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2026

²⁾ Planul angajărilor are termen final în 2022

³⁾ Planul angajărilor are termen final în 2025

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	GIC NOSAG METAL SRL	171/ 21.07.2020	1,70	0,00	0,85	25	Proiect finalizat	1,70	0,00	0,85	25	100%
56	CLUSTER POWER SRL	177/ 30.07.2020	35,64	0,68	17,82	21	Proiect finalizat ¹⁾	35,64	2,10	0,09	7	104%
57	CALIPSO SRL	187/ 17.08.2020	7,72	0,00	2,53	38	Proiect finalizat	7,23	0,14	2,53	39	100%**)
58	BLACHOTRAPEZ SRL	182/ 09.09.2020	2,57	0,29	1,29	33	În derulare	0,96	0,10	0,14	0	37%
59	ROBERT BOSCH S.R.L.	186/ 15.09.2020	39,23	2,84	19,62	323	În derulare	22,35	6,04	5,86	143	67%
60	ELECTROARGEȘ SA	176/ 17.09.2020	11,42	0,00	5,71	166	În derulare	2,17	0,00	0,73	22	19%
61	APULUM TURISM S.R.L.	180/ 25.09.2020	9,73	1,20	4,87	87	În derulare	4,77	1,38	1,13	2	56%
62	VECTRA INTERNATIONAL SRL	191/ 30.09.2020	4,70	1,66	2,35	55	În derulare	4,34	2,24	2,09	30	104%
63	AUSTROTHERM COM S.R.L.	189/ 02.10.2020	1,93	0,00	0,97	9	În derulare	1,56	0,00	0,75	9	81%

**) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la preturi mai mici din punct de vedere valoric.

¹⁾ Planul angajărilor are termen final în 2022

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	PHOENIX SRL	192/ 05.11.2020	9,32	0,12	4,66	115	În derulare	7,55	0,12	2,32	15	81%
65	ROBERT BOSCH SRL	198/ 10.11.2020	16,87	6,86	6,85	190	În derulare	2,77	0,61	0,00	0	14%
66	TERAPLAST SA	199/ 11.11.2020	7,84	0,00	3,92	45	În derulare	7,71	0,37	1,84	30	103%
67	MINET CONF SRL	194/ 19.11.2020	1,19	0,00	0,59	20	Proiect finalizat	1,19	0,20	0,59	27	117%
68	EPS THERMOPOR SRL	188/ 19.11.2020	2,58	1,01	1,29	74	În derulare	2,58	1,48	0,00	25	113%
69	LIDAS S.R.L.	193/ 03.12.2020	46,85	0,10	23,04	257	În derulare	15,53	0,00	0,00	81	33%
70	OMNIA PALET SRL	207/ 10.12.2020	1,89	0,51	0,95	16	În derulare	0,34	0,00	0,00	8	14%
71	VRANCART RECYCLING SRL	196/ 21.12.2020	16,61	0,33	8,31	164	În derulare	1,91	0,08	0,64	63	12%
72	TERABIO PACK SRL (fosta TERAPLAST FOLII BIODEGRADABILE SRL)	205/ 21.12.2020	11,59	0,00	5,79	93	În derulare	11,54	1,98	4,07	52	117%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	AMF-BRUNS ROMANIA SRL	200/ 21.12.2020	6,78	0,50	3,39	77	În derulare	6,85	0,69	0,00	32	104%
74	TERAPLAST SA	212/ 23.12.2020	9,84	0,00	4,92	80	În derulare	7,31	1,43	0,00	6	89%
75	EDOMED RELIFE SRL	214/ 06.04.2021	4,83	0,17	2,41	29	În derulare	0,39	0,06	0,00	3	9%
76	ECO WOOD SRL	210/ 06.04.2021	1,56	0,10	0,78	4	În derulare	1,43	0,14	0,00	3	95%
77	AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION SRL	213/ 06.04.2021	31,54	1,82	15,77	533	În derulare	6,36	0,00	0,00	5	19%
78	KLAUS SRL	195/ 06.04.2021	4,58	0,11	2,29	20	Proiect finalizat	4,58	1,19	2,29	11	123%
79	H&T - NPE EAST EUROPE SRL	216/ 08.04.2021	11,87	0,00	5,93	116	În derulare	3,92	0,00	0,00	9	33%
80	JAEGGI INDUSTRIES SRL	217/ 09.04.2021	20,36	0,00	10,18	110	În derulare	4,84	0,00	1,52	97	24%
81	STERK PLAST SRL	227/ 09.04.2021	4,98	0,00	2,49	60	În derulare	0,93	0,00	0,00	37	19%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	KOYO ROMÂNIA S.A.	231/ 14.04.2021	10,83	16,80	5,41	18	În derulare	0,06	0,55	0,00	1	2%
83	IMM HYDRO EST SRL	242/ 14.04.2021	4,04	0,49	2,02	76	În derulare	1,68	0,00	0,00	0	37%
84	VARTA MICROBATTERY SRL	215/ 23.04.2021	53,84	0,64	23,03	165	În derulare	21,48	1,62	8,72	19	42%
85	HIPIC PROD IMPEX SRL	220/ 28.04.2021	15,66	3,24	7,83	331	În derulare	11,31	5,00	0,00	82	86%
86	ALKA TRADING CO SRL	234/ 05.05.2021	10,51	0,74	5,26	58	În derulare	3,83	0,75	0,00	0	41%
87	WIP INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	235/ 12.05.2021	35,91	0,70	17,95	187	În derulare	12,55	1,77	0,00	5	39%
88	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	239/ 14.05.2021	10,70	1,85	5,35	22	În derulare	2,76	0,25	0,00	2	24%
89	DVI PRODUCTION S.R.L.	224/ 14.05.2021	20,02	0,87	10,01	119	În derulare	2,75	0,17	0,00	9	14%
90	AUSTROTHERM COM S.R.L.	223/ 26.05.2021	3,65	0,42	1,28	10	În derulare	3,86	0,00	0,00	0	95%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ARINI HOSPITALITY SRL	240/ 31.05.2021	6,05	0,71	3,02	48	În derulare	1,55	0,08	0,00	0	24%
92	CAHM EUROPE SA	225/ 10.06.2021	1,06	0,00	0,53	8	În derulare	0,43	0,00	0,00	0	40%
93	ALC INJECT POLISTIREN SA	232/ 10.06.2021	1,44	0,00	0,72	22	În derulare	1,44	0,03	0,00	22	102%
94	ELEMASTER ELECTRONIC TECHNOLOGIES RO S.R.L.	233/ 06.07.2021	26,86	0,49	13,43	275	În derulare	1,32	0,00	0,00	60	5%
95	FPS FLEXIBLES ROMÂNIA SRL (fostă GREIF FLEXIBLES ROMÂNIA SRL)	247/ 12.07.2021	4,13	0,05	2,06	35	În derulare	1,75	0,00	0,00	0	42%
96	FLOREA GRUP SRL	221/ 14.07.2021	5,89	0,46	2,43	76	În derulare	5,75	2,07	0,00	54	123%
97	SEDA INVEST SRL	249/ 20.07.2021	4,28	0,09	2,14	25	În derulare	2,35	0,16	0,00	2	57%
98	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL	237/ 23.07.2021	43,64	1,18	19,08	270	În derulare	12,18	0,94	0,00	82	29%
99	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA	254/ 05.08.2021	4,52	0,27	2,26	18	În derulare	3,14	0,04	0,00	0	66%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL	260/ 18.08.2021	6,42	1,43	3,21	51	În derulare	2,11	0,15	0,00	0	29%
101	ODU ROMÂNIA MANUFACTURING SRL	290/ 18.08.2021	19,11	1,33	9,56	204	În derulare	6,76	0,06	0,00	41	33%
102	RESTAURANT BACOLUX SRL	258/ 18.08.2021	1,60	0,50	0,80	51	În derulare	1,42	0,50	0,00	82	92%
103	WENGLOR ELECTRONIC INNOVATION LITO SOCIETATE ÎN COMANDITĂ	262/ 24.08.2021	1,24	0,00	0,62	15	În derulare	0,56	0,00	0,00	13	45%
104	BALNEOMEDCENTER S.A.	248/ 08.09.2021	1,69	0,00	0,84	12	În derulare	1,55	0,29	0,48	27	109%
105	AUTOLIV ROMANIA SRL	276/ 13.09.2021	30,55	2,81	10,31	232	În derulare	17,99	1,16	0,00	48	57%
106	POLYCONTACT HERMANNSTADT SRL	270/ 17.09.2021	8,60	0,05	4,30	133	În derulare	4,30	0,00	1,47	5	50%
107	MEDEX VITAL SERV SRL	236/ 22.09.2021	12,83	1,41	6,42	189	În derulare	0,05	0,00	0,00	0	0%
108	TECHTEX SRL	281/ 22.09.2021	6,88	0,25	3,44	204	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	SANDHAR TECHNOLOGIES RO SRL	289/ 23.09.2021	16,50	0,71	8,25	138	În derulare	5,79	1,31	0,00	16	41%
110	COMPREST UTIL SRL	257/ 01.10.2021	5,10	0,00	2,55	28	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
111	DE'LONGHI ROMANIA SRL	285/ 07.10.2021	27,73	0,00	13,86	375	În derulare	10,41	0,00	0,00	105	38%
112	ROMPAK SRL	263/ 28.10.2021	9,44	0,19	4,72	52	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
113	COCA-COLA HBC ROMANIA SRL	302/ 02.11.2021	6,70	0,30	3,35	5	În derulare	1,00	0,00	0,00	0	14%
114	STADA M&D SRL	300/ 03.11.2021	43,04	0,68	21,52	375	În derulare	7,50	4,16	0,00	10	27%
115	PIROUX INDUSTRIE ROMANIA SRL	273/ 04.11.2021	1,04	0,00	0,52	11	În derulare	1,04	0,00	0,00	0	100%
116	MEAT PRODUCT INTERNATIONAL SRL	282/ 19.11.2021	9,02	0,31	4,51	121	În derulare	5,47	0,26	1,10	65	61%
117	DENTOTAL HOPE SRL	316/ 26.11.2021	5,23	1,83	2,62	51	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	MSC RUBBER RECYCLING SRL	324/ 13.12.2021	3,03	0,10	1,52	28	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
119	BARRIER SRL	268/ 23.12.2021	6,76	0,00	3,38	200	În derulare	3,76	0,00	0,00	71	56%
120	ASINED AUTOMOTIVE SRL	292/ 23.12.2021	2,96	0,29	1,48	38	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
121	ACS INDUSTRIES EUROPE SRL	301/ 30.12.2021	3,02	0,10	1,51	55	În derulare	2,12	0,03	0,00	20	69%
122	SUDURA MECANICA MONTAJ S.R.L.	348/ 03.02.2022	1,43	0,00	0,72	31	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
123	BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L.	342/ 03.02.2022	11,68	0,00	5,84	112	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
124	VITREROM SRL	355/ 08.02.2022	2,01	1,04	0,80	16	În derulare	1,19	1,04	0,00	29	73%
125	ALCONOR COMPANY SRL	356/ 09.02.2022	20,59	1,98	10,29	166	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
126	MEGATITAN SRL	357/ 03.03.2022	1,40	0,00	0,70	20	În derulare	1,02	0,00	0,00	12	73%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	DIAPLAST PRODUCTION SRL	413/ 24.03.2022	2,32	0,00	1,16	30	În derulare	0,51	0,00	0,00	10	22%
128	SOCERAM S.A.	362/ 30.03.2022	26,30	1,03	10,42	100	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
129	TRW AIRBAG SYSTEMS SRL	360/ 30.03.2022	6,18	0,07	3,09	309	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
130	NEWTON 2005 SRL	385/ 04.04.2022	4,22	0,61	2,10	57	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
131	TETRONIC SRL	387/ 04.04.2022	1,34	0,14	0,54	12	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
132	ARETAIC INERGY SRL	328/ 05.04.2022	14,19	0,16	6,38	45	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
133	ECOFRIEND RECYCLING SRL	314/ 05.04.2022	1,70	0,00	0,85	10	În derulare	0,98	0,00	0,00	0	58%
134	REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL	368/ 11.04.2022	5,57	1,31	2,23	70	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
135	DEXA DIAGNOSTIC SRL	394/ 18.04.2022	1,06	0,00	0,53	14	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	ELSACO ELECTRONIC SRL	331/ 18.04.2022	1,58	0,00	0,83	18	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
137	MVT LOGISTIK SRL	337/ 27.04.2022	2,71	0,30	0,81	13	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
138	TOPBAND SMART EUROPE COMPANY LIMITED S.R.L.	382/ 27.04.2022	17,95	3,10	5,38	584	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
139	DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL	377/ 04.05.2022	101,00	11,22	22,51	729	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
140	HARTING RO AUTOMOTIVE SRL	369/ 10.05.2022	7,12	2,24	2,85	88	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
141	EUROPEAN VEGETABLE SRL	388/ 10.05.2022	9,77	0,78	3,91	210	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
142	HOEGANAES CORPORATION EUROPE SA	397/ 11.05.2022	16,64	2,57	8,32	46	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
143	TERAPLAST RECYCLING S.A.	375/ 11.05.2022	10,63	0,53	5,32	39	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
144	ECOFRIEND RECYCLING SRL	315/ 24.05.2022	4,27	0,00	2,14	14	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	GRAL MEDICAL SRL	403/ 26.05.2022	3,95	0,07	1,97	32	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
146	HIRSCH POROZELL SRL	415/ 26.05.2022	2,73	5,89	1,09	52	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
147	FOMPAK AUTOMOTIVE PLASTICS AND INTERIORS SRL	364/ 27.05.2022	21,04	0,97	9,62	150	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
148	CEMROM S.A.	416/ 27.05.2022	6,44	0,41	3,22	40	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
149	GRENZEBACH ROMANIA S.R.L.	399/ 02.06.2022	10,63	3,39	5,31	110	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
150	TERASTEEL S.A.	419/ 02.06.2022	14,68	16,57	8,81	61	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
151	WISE PAVAJE SRL	430/ 02.06.2022	3,49	0,28	2,10	15	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
152	SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL	379/ 03.06.2022	26,77	18,69	10,12	49	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
153	EDVA CONSTRUCȚII GRUP S.R.L.	395/ 03.06.2022	5,90	0,28	1,77	42	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	BORUSAN TUBE PRODUCTS S.A.	373/ 08.06.2022	11,67	0,20	5,83	62	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
155	GAMA&GAMA SRL	420/ 20.06.2022	7,14	0,07	3,57	23	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
156	THIMM PACKAGING SRL	341/ 20.06.2022	15,90	0,19	6,36	21	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
157	METROM TRADING SA	425/ 20.06.2022	2,57	0,00	1,03	30	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
158	PLAST TECHNIK SRL	427/ 30.06.2022	4,49	0,13	1,80	45	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
TOTAL H.G. nr. 807/2014			2.399,67	426,06	1.057,65	21.001		1.334,63	532,38	427,23	10.608	
			2.825,73					1.867,01				