

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 1165/2007 la 30.06.2023

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Număr acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investiții %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro	Mil. Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RENAULT MECANIQUE ROUMANIE S.R.L.	690019/16.11.2007	48,90	0,00	24,46	332	Proiect finalizat ¹⁾	48,90	0,00	24,46	332	100%
2	PIRELLI TYRES ROMANIA S.R.L.	001/15.04.2008	148,20	10,80	28,02	1.002	Proiect finalizat ¹⁾	148,00	10,80	28,02	1.002	100%
3	RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.	005/18.07.2008	64,73	33,37	28,12	400	Proiect finalizat ¹⁾	64,73	33,37	28,12	431	100%
4	AAYLEX PROD S.R.L.	015/31.10.2008	45,02	4,88	22,51	398	Proiect finalizat ¹⁾	45,02	4,88	22,51	398	100%
TOTAL H.G. nr. 1165/2007			306,85	49,05	103,11	2.132		306,65	49,05	103,11	2.163	
			355,90					355,70				

*) Pentru proiectele finalizate: Valoarea ajutorului de stat efectiv plătit

¹⁾ Pentru proiectul de investiții s-a finalizat perioada privind monitorizarea investiției timp de 5 ani