

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2019

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investitii %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. (fostă BOSCH REXROTH S.R.L.)	1/ 22.04.2015	19,25	8,36	9,14	568	Proiect finalizat ¹⁾	19,25	8,36	9,14	553	100%
2	CER CLEANING EQUIPMENT S.R.L.	2/ 22.05.2015	15,80	5,93	7,65	313	Proiect finalizat	15,29	3,61	7,65	294	100%**)
3	LEONI WIRING SYSTEMS RO S.R.L.	8/ 02.07.2015	18,94	1,48	4,92	613	Proiect finalizat	9,85	11,99	4,92	613	107%
4	SONACA AEROSPACE TRANSILVANIA S.R.L.	6/ 11.09.2015	10,84	0,87	5,15	187	Proiect finalizat ¹⁾	10,31	0,93	5,15	92	100%**)
5	AUTOMOBILIE DACIA S.A.	12/ 30.09.2015	30,67	0,00	12,94	0	Proiect finalizat	30,08	0,00	12,94	0	100%**)
6	ROBERT BOSCH S.R.L.	13/ 20.10.2015	32,25	0,00	14,36	623	Proiect finalizat ²⁾	28,72	0,38	14,36	622	100%**)
7	TIMKEN PWP S.R.L.	11/ 11.11.2015	29,80	23,63	14,87	120	Proiect finalizat	29,74	19,10	14,87	123	100%***)

*) - Pentru proiectele finalizate: Valoarea ajutorului de stat efectiv plătit

***) - Proiect finalizat 100% din punct de vedere fizic, dar la prețuri mai mici din punct de vedere valoric.

1) Planul angajărilor are termen final în 2020

2) Planul angajărilor are termen final în 2021

3) Planul angajărilor are termen final în 2023

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2019

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat ¹⁾	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investitii %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ROBERT BOSCH S.R.L.	30/ 07.12.2016	71,10	25,38	19,55	554	Proiect finalizat ³⁾	64,72	22,01	19,55	331	100%***)
9	ALU MENZIKEN SRL	16/ 07.12.2016	39,18	4,59	19,59	244	Proiect finalizat	39,18	10,17	19,59	240	113%
10	ARCTIC S.A.	19/ 07.12.2016	94,12	10,32	36,03	480	În derulare	78,22	20,40	0,00	475	94%
11	PIRELLI TYRES ROMANIA S.R.L.	17/ 07.12.2016	64,33	59,87	28,58	530	În derulare	48,41	64,85	16,10	530	91%
12	TERAPLAST SA	50/ 12.11.2018	6,22	0,00	3,11	64	În derulare	6,30	0,31	1,16	55	106%
13	MG TEC INDUSTRY SRL	51/ 12.11.2018	79,03	1,00	32,22	367	În derulare	10,25	0,08	0,00	16	13%
14	TERAGLASS BISTRITA SRL	52/ 12.11.2018	3,45	0,00	1,72	53	În derulare	3,29	0,01	1,42	19	96%
15	WETTERBEST SA (fostă WETTERBEST SRL, fostă DEPACO SRL)	53/ 12.11.2018	3,82	0,10	1,91	42	În derulare	3,78	1,89	0,44	37	145%
16	THERME NORD BUCURESTI SRL	54/ 12.11.2018	19,96	13,31	6,98	170	În derulare	0,02	0,14	0,00	0	0,48%

***) - Proiect finalizat din punct de vedere al obiectivului de investiții

³⁾ Planul angajărilor are termen final în 2023

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2019

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investitii %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	JAEGGI INDUSTRIES SRL	55/ 12.11.2018	27,88	1,99	13,94	422	În derulare	27,56	2,24	3,60	155	100%
18	UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL	57/ 12.11.2018	100,51	12,35	37,39	661	În derulare	88,83	15,40	22,48	635	92%
19	ROMAQUA GROUP SA	58/ 12.11.2018	12,37	0,02	6,09	106	Proiect finalizat	12,66	0,41	6,09	106	105%
20	STONEVAULT SRL	59/ 12.11.2018	3,86	0,24	1,92	62	Proiect finalizat	3,85	0,67	1,92	72	110%
21	SWOBODA SIBIU SRL	60/ 10.12.2018	7,30	0,00	3,65	80	În derulare	7,22	0,00	3,28	17	99%
22	OMNIA EUROPE SA	63/ 10.12.2018	34,62	6,02	17,31	186	În derulare	5,97	1,86	0,00	4	19%
23	AUTOMOBILE-DACIA SA	65/ 10.12.2018	74,39	22,94	24,86	300	În derulare	6,47	9,75	0,27	0	17%
24	SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE SRL	71/ 10.12.2018	44,69	9,98	22,34	225	În derulare	5,57	0,00	0,00	7	10%
25	MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS SRL	75/ 10.12.2018	17,74	0,06	8,87	481	În derulare	12,99	0,00	0,00	0	73%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2019

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investitii %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	VARTA MICROBATTERY SRL	81/ 28.12.2018	10,86	0,00	5,43	109	În derulare	2,02	0,56	0,94	76	24%
27	PRESIDENT PREMIUM MEDCENTER S.R.L.	88/ 28.12.2018	6,71	0,00	3,35	65	În derulare	1,20	0,00	0,44	6	18%
28	OIL SERVICES LIMITED EASTERN EUROPE S.R.L.	97/ 28.12.2018	3,30	0,46	1,65	16	În derulare	3,28	0,41	0,60	0	98%
29	PET STAR RECYCLING SRL	99/ 28.12.2018	17,01	1,95	8,51	95	În derulare	3,94	0,14	0,00	8	22%
30	GMB ROMANIA AUTO INDUSTRY SRL	85/ 28.12.2018	4,26	4,91	2,13	69	În derulare	2,91	0,79	0,00	40	40%
31	MENNEKES ELECTRIC SRL	106/ 24.04.2019	7,48	3,36	3,74	106	În derulare	0,10	0,22	0,00	0	3%
32	HERAEUS ROMANIA SRL	102/ 24.04.2019	5,63	0,00	1,97	339	În derulare	3,49	0,00	0,23	6	62%
33	COSKUNOZ MA SRL	107/ 24.04.2019	16,55	3,74	8,28	130	În derulare	6,48	0,00	0,26	15	32%
34	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vălenii de Munte)	112/ 24.04.2019	8,98	0,00	4,49	53	În derulare	0,19	0,00	0,00	0	2%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2019

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investitii %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	CIA ABOLIV SRL	114/ 24.04.2019	1,62	0,17	0,81	32	În derulare	1,01	0,00	0,32	14	56%
36	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL	116/ 24.04.2019	3,20	0,00	1,60	30	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
37	ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES S.R.L.	108/ 24.04.2019	3,70	0,14	1,29	80	În derulare	3,10	0,29	0,00	0	88%
38	NYMPHAEA RESORT SRL	118/ 24.04.2019	9,30	5,91	4,65	86	În derulare	0,04	0,00	0,00	0	0%
39	MASPEX ROMÂNIA SRL (Proiect Vatra Dornei)	113/ 24.04.2019	7,86	0,00	3,93	26	În derulare	0,00	0,00	0,00	0	0%
40	MINET SA	125/ 11.09.2019	3,74	0,66	1,20	30	În derulare	0,61	0,00	0,00	4	14%
41	MPO PRODIVERS REZISTENT SRL	128/ 11.09.2019	20,63	1,62	10,31	168	În derulare	0,02	0,00	0,00	34	0%
42	DETERGENTI SA	131/ 11.09.2019	12,29	39,57	6,15	78	În derulare	0,61	5,85	0,00	10	12%
43	SMART WOOD ROMANIA SRL	132/ 11.09.2019	6,37	1,45	3,18	50	În derulare	1,91	0,27	0,00	12	28%
44	ROMAQUA GROUP SA	133/ 11.09.2019	11,98	0,02	5,99	87	În derulare	10,36	0,18	0,00	43	88%

Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în temeiul H.G. nr. 807/2014 la 31.12.2019

Nr. Crt.	Conform Acordului de finanțare						Stadiul implementării					
	Intreprinderea	Numar acord / Data aprobării	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat aprobat *)	Nr. de noi locuri de munca asumate	Stadiu	Valoarea totală a proiectului de investiții		Valoare ajutor de stat plătit Mil. Euro	Nr. de noi locuri de muncă create	Gradul de realizare a proiectelor de investitii %
			cheltuieli eligibile Mil. Euro	cheltuieli neeligibile Mil. Euro	Mil. Euro			cheltuieli eligibile realizate Mil. Euro	cheltuieli neeligibile realizate Mil. Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	HIRSCHMANN ROMANIA SRL	136/ 11.09.2019	24,42	4,28	12,21	315	În derulare	0,04	0,00	0,00	0	0%
46	IRUM SA	137/ 11.09.2019	4,16	0,14	2,08	50	În derulare	0,00	0,01	0,00	8	0%
47	AGRICOLA INTERNATIONAL SA	147/ 18.12.2019	5,63	0,00	2,82	90	În curs de demarare	0,70	0,00	0,00	0	12%
48	ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL	148/ 23.12.2019	1,09	0,00	0,55	12	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
49	FORJA ROTEC SRL	152/ 23.12.2019	1,76	0,15	0,88	16	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
50	HAIER TECH SRL	156/ 23.12.2019	51,15	0,85	25,23	740	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
51	CER CLEANING EQUIPMENT SRL	158/ 23.12.2019	14,36	7,31	7,18	184	În curs de demarare	0,00	0,00	0,00	0	0%
TOTAL HG 807/2014			1.126,15	285,13	484,71	10.507		610,49	203,29	167,73	5.272	
			1.411,28					813,78				