

Anexa nr. 1 – Descrierea activităților, graficului de lucru propus

Nr. Crt.	Activități	Sub-activități	Etape	Luni proiect																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. Dezvoltarea sistemului NCTS5-RO conform cerințelor DG TAXUD pentru NCTS faza 5 și cerințelor naționale, integrarea în SIIV și asigurarea interoperabilității cu serviciile centrale de la Bruxelles (DGTAXUD) și actualizarea componentelor SIIV impactate.	[Barra de proiectare generală]																																	
	<u><b>A1. Fluxul principal - Procedura de tranzit standard</b></u>	A1.1 Analiza	[Barra de activitate: luni 2-3]																															
		A1.2 Proiectarea	[Barra de activitate: luni 3-4]																															
		A1.3 Dezvoltarea și testarea internă	[Barra de activitate: luni 4-6]																															
		A1.4 Elaborare documentație	[Barra de activitate: luni 4-6]																															
	<u><b>A2. Scenarii specifice la biroul de plecare și scenarii privind biroul de garanție</b></u>	A2.1 Analiza	[Barra de activitate: luni 4-5]																															
		A2.2 Proiectarea	[Barra de activitate: luni 5-6]																															
		A2.3 Dezvoltarea și testarea internă	[Barra de activitate: luni 6-8]																															
		A2.4 Elaborare documentație	[Barra de activitate: luni 6-8]																															
	<u><b>A3. Scenarii specifice la biroul de tranzit și de destinație</b></u>	A3.1 Analiza	[Barra de activitate: luni 6-7]																															
		A3.2 Proiectarea	[Barra de activitate: luni 7-8]																															
		A3.3 Dezvoltarea și testarea internă	[Barra de activitate: luni 8-10]																															
		A3.4 Elaborare documentație	[Barra de activitate: luni 8-10]																															
	<u><b>A4. Scenarii specifice pentru</b></u>	A4.1 Analiza	[Barra de activitate: luni 9-10]																															
																												Lansare în producție în tranziție		Lansare în producție to be final		Lansare în producție faza finală		







