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Notă de Fundamentare 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul 
României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate 

la Bucureşti la 7 mai 2025 şi la Paris la 24 iunie 2025, la Acordul-cadru de împrumut 
dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanţării 

proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti 
la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 

 
     

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1 Sursa proiectului de act normativ 

Iniţierea actului normativ de către Ministerul Finanțelor este rezultatul încheierii unui 
amendament la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei (BDCE) destinat finanţării proiectului privind reabilitarea 
monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris 
la 18 decembrie 2006. 
 

Conform prevederilor art. 4 al Hotărârii Guvernului nr. 191/2007, Ministerul Finanţelor 
este autorizat să introducă, de comun acord cu BDCE, în funcţie de condiţiile concrete 
de derulare a Acordului-cadru de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, pe 
care le supune ulterior aprobării prin hotărâre a Guvernului.   

2.2 Descrierea situaţiei actuale  

La data de 12 decembrie 2006 la Bucureşti  şi la 18 decembrie 2006 la Paris a fost 
semnat Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (BDCE), în valoare de 78,2 mil. EUR destinat finanţării proiectului privind 
reabilitarea monumentelor istorice din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
191/2007, cu completările  ulterioare. Costul total al proiectului se ridică la cca. 114,88 
mil. EUR, iar diferența de cca. 36,68 mil. EUR reprezintă contribuția României la 
proiect.  
 
Până în prezent, a fost trasă din împrumut suma de 73,2 mil. EUR (cca. 93,6%).  
 
Principalele obiective ale acestui proiect sunt: consolidarea, reabilitarea şi restaurarea, 
precum şi îmbunătăţirea funcţionalităţii a 16 monumente istorice de mare valoare şi 
importanţă pentru ţara noastră cum ar fi: Palatul Culturii din Iaşi, Teatrul Național 
“Vasile Alecsandri” Iaşi, Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Ţăranului Român, 
Casa Albastră (Sibiu) etc. 

 
Agenţia de implementare a proiectului este Ministerul Culturii (MC) căruia i s-a delegat 
întreaga autoritate şi responsabilitate pentru realizarea proiectului.  
 
Până în prezent, au fost deja finalizate și redeschise publicului 13 obiective, între care, 
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Palatul Regal – Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul 
Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa“, Palatul Culturii Iași – Co0mplexul Național 
„Moldova” Iași, Casa Albastră – Muzeul Național „Brukenthal”, Teatrul “Vasile 
Alecsandri”, etc. Totodată, recent au fost finalizate și lucrările de consolidare şi 
reabilitare a Bibliotecii Naționale a României – Filiala “Omnia” din Craiova.  
 

Celelalte 2 obiective rămase în cadrul proiectului, respectiv Muzeul Național „George 
Enescu” – Palatul „Cantacuzino” și Muzeul “Dr. Ioan și Nicolae Kalinderu” din 
București sunt în diferite faze de realizare. Precizăm că lucrările de consolidare, 
restaurare și amenajare aferente Palatului „Cantacuzino” au fost sistate urmare intrării 
în insolvență a constructorului, partea rămasă de executat urmând a fi relicitată. Având 
în vedere complexitatea intervențiilor, perioada de realizare a acestora este estimată la 
36 luni. În ceea ce privește obiectivul Muzeul „Kalinderu”, este în curs de realizare 
documentația de proiectare, estimată a fi finalizată la începutul anului 2026, ulterior 
urmând a fi lansată licitația pentru atribuirea lucrărilor de consolidare și restaurare. 
Durata de implementare a acestor lucrări este estimată la cca. 24 de luni.  

În acest context, pentru a permite finalizarea lucrărilor de consolidare și restaurare a 
celor două obiective sus-menționate și, implicit, îndeplinirea scopului final al 
proiectului, s-a constatat necesitatea extinderii perioadei de finalizare a proiectului cu 
4 ani. 

2.3 Schimbări preconizate  

La cererea Ministerului Culturii, la data de 7 mai 2025 s-a solicitat BDCE amendarea 
Acordului-cadru de împrumut, în sensul extinderii graficului lucrărilor în cadrul 
proiectului cu 4 ani, de la 30 iunie 2025 până la 30 iunie 2029. Prin scrisoarea din data 
de 24 iunie 2025, Banca confirmă acceptul său cu privire la propunerea părții române. 
 
Conform prevederilor art. 4 al Hotărârii Guvernului nr. 191/2007, Ministerul Finanţelor 
este autorizat să introducă, de comun acord cu BDCE, în funcţie de condiţiile concrete 
de derulare a Acordului-cadru de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, pe 
care le supune ulterior aprobării prin hotărâre a Guvernului.  
 
Amendamentul astfel convenit nu majorează obligaţiile financiare asumate faţă de 
Banca.  
 

2.4 Alte informații *)  

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic **) 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în 
vigoare a actului normativ 

3.2 Impactul social  

3.3 Impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

3.4 Impactul macroeconomic 
3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori 

macroeconomici 
3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat 

3.5 Impactul asupra mediului de afaceri 
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3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

3.9 Alte informații 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru 
anul curent cât şi pe termen lung (5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și 

venituri. ***) 

 

                                                                                                            -în mii 
lei 

Indicatori 
Anul 

curent Următorii patru ani 

Media 
pe cinci 

ani 

 2025 2026 2027 2028 2029  

4.1 Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:      

 

 

a)buget de stat, din 
acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit    

 

 

 

b)bugete locale 

i. impozit pe profit    

 

 

 

c)bugetul asigurărilor 
sociale de stat 

i. contribuții de 
asigurări    

 

 

 

d)alte tipuri de venituri 

(se va menționa natura 
acestora)       

 

4.2 Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:       

a)buget de stat       

b)bugete locale:       
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i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

c)bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii    

 

 

 

d)alte tipuri de 
cheltuieli 

(se va menționa natura 
acestora)       

4.3 Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

a)buget de stat       

b)bugete locale       

4.4 Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare    

 

 

 

4.5 Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare    

 

 

 

4.6 Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
și/sau cheltuielilor 
bugetare    

 

 

 

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage 
majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a)fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, 
cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de 
calcul utilizată; 

b)declarația conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 
obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea 
bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8 Alte informații       
 

Secţiunea a 5 a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ 
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5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul 
proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). 

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene 

5.5 Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg 
angajamente asumate 

5.6 Alte informații  

Secţiunea a 6 – a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1    Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 
normative 

6.2    Informații privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate 

6.3    Informații despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice 
locale 

6.4   Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative 
constituite prin acte normative 

6.5     Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ – este necesar avizul Consiliului Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

6.6      Alte informații 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea  proiectului de 
act normativ 

7.1    Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

7.2   Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act normativ, precum şi asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Au fost respectate dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența 
decizională.  
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Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act 
normativ 

8.1    Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

Punerea în aplicare a prezentului act normativ se asigură de către Ministerul Finanțelor 
și Ministerul Culturii.  

8.2    Alte informații  

 
Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre a 
Guvernului  pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 
mai 2025 şi la Paris la 24 iunie 2025, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanţării proiectului privind 
reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 
2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006. 
 

 

Alexandru NAZARE                                                  DEMETER András István 
Ministrul Finanțelor                                                    Ministrul Culturii 
 
 
 
 
 
 
  

Avizăm favorabil 
 
                                                                                                                       
 

                                                     Radu MARINESCU 
                                                     Ministrul Justiției 
 
 


